
MOIS Juin

SEMAINE 

PERIODE DE PREPARATION

EXTERIEUR

LOT N°6 VRD Démolition Création

Escaliers des 2 nouveaux

1er ETAGE

Dépose Pose Pose Dépose
LOT N°1 ELECTRICITE San. / Douches col. San. / Douches col. Circulations Douches pour bureau

---------

Dépose Dépose Garde Pose Modif. Pose
LOT N°2 MENUISERIE Zone Douche Autre Corps Porte 1V Serrurerie Porte 2V

2 Ch. PMR
LOT N°3 PLATRERIE - PEINTURE

Dépose Dépose Pose Pose Dépose

LOT N°5 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION Sanit.Douches Sanit. Plom. Vent. Chauf.Pl. Ve. Ch.Douches pour bureau

Collectives Douche San. Dou. Collect. Douche PMR 

PMR

REZ DE CHAUSSEE

Pose Dépose Pose
LOT N°1 ELECTRICITE Dépose Circulations Sanit. Sanitaires

-----

Main Courantes Dépose Dépose / Repose Dépose / Pose
LOT N°2 MENUISERIE Bande d'éveil Zone Sanit. Autre Menuiserie ext. Garde Corps Borne Accueil

LOT N°3 PLATRERIE - PEINTURE Cuisine Plafond

Dépose Pose

LOT N°5 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION Plom. Vent. Chauf. Plom. Vent. Chauf.

COMBLES

LOT N°1 ELECTRICITE Dépose Pose

LOT N°2 MENUISERIE Dépose Portes

LOT N°3 PLATRERIE - PEINTURE Démol. Pose

Pose

LOT N°5 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION Ballons ECS

REZ DE JARDIN

LOT N°1 ELECTRICITE Dépose Luminaires Dépose Pose

Repose Luminaires

LOT N°2 MENUISERIE

LOT N°3 PLATRERIE - PEINTURE Démol Cloison Peinture

LOT N°4 FLOCAGE

Placo Chape / Faie. / Carrel. Peint.Sanitaires PMR

Dépose Pose

2016

Parking PMR  +  Aire pompier

Plots

Pei.Placo

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Démol.

Douches Collectives

Douche PMR

Démol.

Reste

Plaf. Chape / Faience / Carrelage Clois

Démol. Pla.Plaf.Chape/Faience/Carr. Peint.

49 5041 42 43 44 4526 30 46 47 4836 37 38 39 4031 32 34 3528

PLANNING DES TRAVAUX
INSTITUT NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE ET DE RECHER CHES

NEVERS (58)

Travaux de mise aux normes
Sécurité incendie et d’accessibilité

Peinture

2927

Démolition

3325
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