

PLANNING SALLES DE COURS


JUILLET				
2016		Lot 1 - EAS		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Aile EST - R+1	Aile EST - R+1	Aile EST - R+1
		FORESTIERS	INFORMATIQUE	CHAPELLE
VENDREDI	1			
SAMEDI	2			
DIMANCHE	3			
LUNDI	4			
MARDI	5			
MERCREDI	6			
JEUDI	7			
VENDREDI	8			
SAMEDI	9			
DIMANCHE	10			
LUNDI	11			
MARDI	12			
MERCREDI	13			
JEUDI	14			
VENDREDI	15			
SAMEDI	16			
DIMANCHE	17			
LUNDI	18			47
MARDI	19			
MERCREDI	20			
JEUDI	21			

AOUT				
2016		Lot 1 - EAS		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Lot 2 - Porte à remplacer		
		Aile EST - R+1	Aile EST - R+1	Aile EST - R+1
		FORESTIERS	INFORMATIQUE	CHAPELLE
LUNDI	1			
MARDI	2			
MERCREDI	3			
JEUDI	4			
VENDREDI	5			
SAMEDI	6			
DIMANCHE	7			
LUNDI	8			
MARDI	9			
MERCREDI	10			
JEUDI	11			
VENDREDI	12			
SAMEDI	13			
DIMANCHE	14			
LUNDI	15			
MARDI	16			
MERCREDI	17			
JEUDI	18			
VENDREDI	19			
SAMEDI	20			
DIMANCHE	21			

PLANNING
SALLES DE COURS

VENDREDI	22			
SAMEDI	23			
DIMANCHE	24			
LUNDI	25			
MARDI	26			
MERCREDI	27			
JEUDI	28			
VENDREDI	29			
SAMEDI	30			
DIMANCHE	31			

30



LUNDI	22			
MARDI	23			
MERCREDI	24			
JEUDI	25			
VENDREDI	26			
SAMEDI	27			
DIMANCHE	28			
LUNDI	29			
MARDI	30			
MERCREDI	31			

34

35



PLANNING
SALLES DE COURS

SEPTEMBRE

2016		LOIRE	VERRIERS	FAIENCIERS	CARRIERS	BERTRANGES	MORVAN	FORESTIERS	INFORMATIQUE	CHAPELLE	
JEUDI	1					20					
VENDREDI	2										
SAMEDI	3										
DIMANCHE	4										
LUNDI	5									50	36
MARDI	6			20							
MERCREDI	7										
JEUDI	8										
VENDREDI	9										
SAMEDI	10										
DIMANCHE	11										
LUNDI	12					32				50	37
MARDI	13										
MERCREDI	14	30									
JEUDI	15										
VENDREDI	16										
SAMEDI	17										
DIMANCHE	18										
LUNDI	19					32				50	38
MARDI	20	15									
MERCREDI	21										

Aile OUEST - RDC	Lot 3 - Peinture et Lot 2 - Porte à remplacer
Aile OUEST - RDC	Lot 2 - Porte à remplacer
Aile OUEST - RDC	Lot 2 - Porte à remplacer
Aile OUEST - RDC	Lot 2 - Porte à remplacer
Aile OUEST - RDC	Lot 1 - EAS & Lot 3 - Fx plaf & Lot 5 - Plomb
Aile SUD - RDC	Lot 3 - Placo peinture
Aile EST - R+1	Lot 1 - EAS
Aile EST - R+1	Lot 2 - Porte à remplacer
Aile EST - R+1	Lot 2 - Porte à remplacer

OO

2016		LOIRE
SAMEDI	1	
DIMANCHE	2	
LUNDI	3	
MARDI	4	
MERCREDI	5	
JEUDI	6	
VENDREDI	7	
SAMEDI	8	
DIMANCHE	9	
LUNDI	10	
MARDI	11	
MERCREDI	12	30
JEUDI	13	
VENDREDI	14	
SAMEDI	15	
DIMANCHE	16	
LUNDI	17	30
MARDI	18	
MERCREDI	19	
JEUDI	20	
VENDREDI	21	

Aile OUEST - RDC	Lot 3 - Peinture et Lot 2 - Porte à remplacer
------------------	---

SALLES DE COURS

JEUDI	22									
VENDREDI	23									
SAMEDI	24									
DIMANCHE	25									
LUNDI	26									45
MARDI	27									
MERCREDI	28	30								
JEUDI	29									
VENDREDI	30									

SAMEDI	22	
DIMANCHE	23	
LUNDI	24	
MARDI	25	
MERCREDI	26	30
JEUDI	27	
VENDREDI	28	
SAMEDI	29	
DIMANCHE	30	
LUNDI	31	

FC PAP	20
FI PAP	32
EFCASER	30
FF PPRR NIV 2	6
PPRR 1 journée 13/09	6
DER	11
IPCSR 16	50
Groupe lourd	24

OCTOBRE

[illegible]

PLANNING
SALLES DE COURS

					43
					44

- FC PAP + GTA
- correction BAFM
- EFCASER
- PPRR 1 journée 11/10
- ECO conduite 1 journée 12/10
- conduite en cortège 28/10
- DER
- IPCSR 16
- Groupe lourd